周 报 表
	工程名称
	牛庄镇陈庄社区三期工程1# 、3#、 18#、19#、31#、32#楼

	施工单位
	山东大金建设工程有限公司

	填报时间
	年  月  日

	本周完成情况
	1、18#19#31#32#楼烟道进场安装

2、1#楼外墙开始抹灰

3、1#3#楼落水口正在安装中



	下周工作计划
	1、1#楼外墙抹灰到50%

2、3#楼外墙抹灰开始

3、31#32#楼内墙抹灰开始

4、18#19#楼内墙抹灰准备中

5、18#19#31#32#楼屋面保温材料进场

	需甲方解决的问题
	无

	备注
	


周 报 表
	工程名称
	牛庄镇陈庄社区三期工程1# 、3#、 18#、19#、31#、32#楼

	施工单位
	山东大金建设工程有限公司

	填报时间
	2013年  3月 15 日

	本周完成情况
	1、31#楼阁楼内墙抹灰完成。

2、32#楼四层内墙抹灰到60%。

3、1#楼外墙抹灰到三层。

4、3#楼外墙抹灰到四层。

5、18#、19#、31#、32#楼烟道全部安装完毕。



	下周工作计划
	1、1#、3#楼外墙抹灰到70%。

2、31#、32#楼内墙抹灰到80%，地面从上面清理做找平层。

3、18#、19#楼内墙抹灰开始。

	需甲方解决的问题
	无

	备注
	


周 报 表
	工程名称
	牛庄镇陈庄社区三期工程1# 、3#、 18#、19#、31#、32#楼

	施工单位
	山东大金建设工程有限公司

	填报时间
	2013年  3月 29日

	本周完成情况
	1、1#、3#楼外墙抹灰完成，3#楼外墙架子拆完。
2、1#、3#楼内墙抹灰四层完成。

3、18#、19#楼内墙抹灰到三层。

4、31#、32#楼内墙抹灰到50%。

5、配电箱安装完成，给排水安装开始



	下周工作计划
	1、1#、3#楼内墙抹灰到三层，1#楼外墙架子拆完。
2、18#、19#楼内墙抹灰到三层。

3、31#、32#楼内墙抹灰到60%。

4、安装给排水管。

	需甲方解决的问题
	无

	备注
	


周 报 表
	工程名称
	牛庄镇陈庄社区三期工程1# 、3#、 18#、19#、31#、32#楼

	施工单位
	山东大金建设工程有限公司

	填报时间
	2013年  3月 22日

	本周完成情况
	1、1#、3#楼外墙抹灰完成90%。

2、32#楼内墙阁楼四层抹灰完成。

3、31#楼内墙抹灰完成40%。

4、18# 19#楼四层抹灰开始，样板间抹灰完成。

5、1#、3#楼屋面找平层。



	下周工作计划
	1、1#、3#楼外墙抹灰完成，拆架子，内墙抹灰开始。

2、31#楼内墙抹灰到二层。

3、32#楼内墙抹灰到二层。

4、18#、19#楼内墙抹灰到三层。

5、1#、3#楼屋面找平层抹完。

	需甲方解决的问题
	无

	备注
	


周 报 表
	工程名称
	牛庄镇陈庄社区三期工程1# 、3#、 18#、19#、31#、32#楼

	施工单位
	山东大金建设工程有限公司

	填报时间
	2013年  4月 12日

	本周完成情况
	1、1#、3#、18#、19#楼内墙抹灰完成，19#楼地面清理完成。

2、31#楼内墙抹灰完成，32#楼内墙抹灰到80%。

3、安装水电正在提槽安装。



	下周工作计划
	1、1#、3#、18#、19#楼地面清理。

2、32#楼内墙抹灰完成。

3、屋顶抹面找平完成。

	需甲方解决的问题
	无

	备注
	


周 报 表
	工程名称
	牛庄镇陈庄社区三期工程1# 、3#、 18#、19#、31#、32#楼

	施工单位
	山东大金建设工程有限公司

	填报时间
	2013年  4月 19日

	本周完成情况
	1、31#、32#、18#、19#楼楼面找平层完成。

2、31#、32#、18#、19#楼地面清理完成。

3、18#、19#楼地面找平、阁楼四层完成。



	下周工作计划
	1、1#、3#楼屋面找平完成。

2、地面清理全部完成。

3、18#、19#、31#、32#楼屋面防水完成，给排水安装完成。4、18#、19#、32#楼地面找平完成。


	需甲方解决的问题
	1、 塑钢门窗的制作安装。

2、 地暖需加快进队伍进行施工。

	备注
	


周 报 表
	工程名称
	牛庄镇陈庄社区三期工程1# 、3#、 18#、19#、31#、32#楼

	施工单位
	山东大金建设工程有限公司

	填报时间
	2013年  4月 26日

	本周完成情况
	1、18#、19#楼地面找平层完成。

2、31#楼地面找平层东单元完成。

3、3#楼地面清理完成。

4、给水管18#、19#、31#、32#楼安装完成。

5、18#、19#储藏室地面整平清理。



	下周工作计划
	1、31#、3#楼地面找平层完成。

2、1#楼地面找平层完成到80%

3、18#、19#、31#、32#楼地面清理拌灰土。

4、19#、32#楼屋面防水完成，18#、31#、1#、3#楼防水开始。

5、19#楼地面防水完成。

6、给水管安装1#、3#楼完成。

7、19#楼屋面保温完成。

	需甲方解决的问题
	

	备注
	


周 报 表
	工程名称
	牛庄镇陈庄社区三期工程1# 、3#、 18#、19#、31#、32#楼

	施工单位
	山东大金建设工程有限公司

	填报时间
	2013年  5月 3日

	本周完成情况
	1、31#、1#楼地面找平完成。

2、18#、31#楼楼梯踏步抹面完成30%。

3、31#、32#、18#、19#、1#、3#楼给排水完成。

4、32#、19#楼屋面保温、混凝土找平完成。

5、18#、19#、31#、32#楼找平完成。

	下周工作计划
	1、1# 、3#、 18#、31#楼屋面保温、混凝土找平完成。

2、3#楼地面找平完成。

3、储藏室顶找平保温完成。

4、31#、32#、18#、19#楼拌灰土。

	需甲方解决的问题
	门窗安装尽快进场

	备注
	


