
第一章 工程概况
    一、工程基本概况
       拟建南仗安置区的场地位于郑州市中原区西流湖街道南仗村,市民大 道(待建)和凯旋路(待建)东南.
       拟建小 京水安置区的场地位于郑州市中原区西流湖街道,市民大 道北侧(待建),和凯旋路(待建)东侧,郑上路南侧.
    二、工程地质及水文地质条件

      详见本工程地质勘察报告.
    2、水文地质条件

  详见本工程地质勘察报告.
第二章 基坑支护编制依据
   一、设计原则

1、安全第一,满足基础施工要求,确保地下车库施工全过程的边坡安全、稳定性,确保周边道路的安全;
2、在确保基坑边坡支护安全的前提下,尽可能降低工程造价;
3、合理有效的利用施工现场具体条件,组织有序高效的文明标准化施工.
   二、设计依据

1、中国水电十一局郑州科研设计有限公司提供的《郑州市中原区南仗安置区项目岩土工程勘察报告》;
2、中国水电十一局郑州科研设计有限公司提供的《郑州市中原区小 京水安置区项目岩土工程勘察报告》;
3、河南同邦置业有限公司提供的“建筑总平面布置图”;
4、本设计依据的技术规程、规范及标准主要如下:
   《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001,2009版);
   《市政工程勘察规范》(CJJ56-2012);
   《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);
   《建筑边坡支护技术规范》(GB50330-2013);
   《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009);
   《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008);
   《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010);
   《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010);
   《建筑结构荷载规范》(GB5009-2012);
   《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50205-2005).
   三、基坑侧壁安全等级、设计时效及周边荷载要求

    1、基坑安全等级

    支护结构安全等级取二级,安全重要性系数取1.0.
    2、边坡支护设计时效

本工程基坑边坡按临时性支护设计,适用时效为12个月.
    3、基坑周边堆载要求

(1)基坑边界:基坑底边界为地下车库边界外推1.5米(为施工操作空间);
(2)1F庙取40kPa,3层地下车库取60kPa,折算土层高度 3米.
(3)根据《基坑土钉支护技术规程》,基坑顶的空地取荷载20kPa.
   四、基坑支护设计方案

    1、设计方案选型
     1)支护方案技术比较

    (一)南仗:
    (1)1-1剖面(坡高10米):西侧高坡,采用土钉墙支护.
    (2)2-2剖面(基坑深7米):6号、7号、8号楼基坑,采用土钉墙支护.
    (3)3-3剖面(坡高3米):东、南侧的凹地,采用扶壁式挡土墙+下部灌注桩支护.
 其它,不支护.
    (二)小 京水:
   (4)4-4剖面(基坑深9.0米):东侧(靠近庙的边坡),采用预应力微型桩复合土钉墙支护.
   (5)5-5剖面(基坑深14.5米):北侧,采用上部土钉墙+下部桩锚支护.采用土钉墙支护.
   (6)6-6剖面(基坑深9.0米):西侧北段,采用土钉墙支护.
   (7)7-7剖面(基坑深5.0米):西侧南段,采用土钉墙支护.
 其它,不支护.
   2)支护结构的方案和经济比较

    根据工程造价常识,土钉墙支护结构能最大 限度 地降低造价,局部边坡堆载过大 采用微型桩+土钉墙支护如果基坑周围有较近的建筑物采用混凝土灌注桩+预应力锚杆的支护形式,施工对周边场地后续使用影响较小 ,且为本地区比较成熟的施工工艺,对本基坑经济合理、便于施工.
   2、基坑支护设计条件

   (一)南仗:
   (1)西侧:存在一高坡,地势比拟建场地高10米,需做护坡处理;
   (2)6号、7号、8号楼基坑:高度 约7米;
   (3)东、南两侧:存在一凹地,地势比拟建场地低3米,土坡需要用灰土换填,换填后做护坡处理;
  (二)小 京水:
   (1)基坑东侧为一庙,庙为1F建筑与基坑的最近距离10米,坡高(基底算起)9米;
   (2)基坑其他侧均为空地;
   (3)北侧边坡坡高(基底算起)14.5米;
   (4)西侧北段100米坡高(基底算起)9.0米;
   (5)西侧南段坡高(基底算起)5.0米;
   (6)其余边坡的地势低,与基底基本持平;
    根据现场周边环境和场地地质情况不同,本工程基坑支护共分为7个剖面.因基坑工程为临时性工程,故本支护结构的安全使用期限为12个月.若超过此期限,需对其进行评估和检测,以评价其安全性,以及是否能够继续使用.
    3、基坑支护方案

本工程基坑支护共分为7个剖面,各剖面详见施工图

第三章 施工计划
   一、技术准备     

1、组织项目部有关人员认真学习图纸,熟悉理解图纸和设计意图,准确掌握施工图纸细节和施工质量标准.
2、开工前,根据现场施工情况对场地周边地质情况进行全面核查,现场实际如于设计图纸存在不符,应具体标明,并及时于设计联系协调相应设计调整.
3、由公司生产技术部门配合项目部认真编制本工程的施工组织设计,在投标方案的基础上补充和健全施工方案,明确施工操作要点.对可能出现问题的部位和工序,提出针对性措施,为工程的施工生产做出指导.
   二、现场准备

1、施工现场布置本着对现场合理利用、布局紧凑,有利于工程施工、现场管理及文明施工的原则布置,根据工程现场的施工需要,结合施工现场的实际情况,合理解决员工住宿、机械设备的布局及钢筋料场布置问题.
2、地上、地下、周边各种管线及障碍物的勘测定位;基坑开挖线的定位;地上、地下障碍物的拆除;施工现场的平整;测量放线;临时道路、临时供水、供电等管线的敷设;临时设施的搭设;现场照明设备的安装.
   三、机械准备

1、进场前组织人员对设备进行检修和维护、保养,并进行试运行,对设备状态进行标识.并购买一定数量的各种机械设备的易损件,以备施工中换用.
2、机械设备进场后 按规定地点和方式布置,并进行相应的保养和试运转等项工作,以保证施工机械能正常运转.
   四、材料准备

1、根据施工组织设计中的施工进度 控制计划和施工预算中的工料分析,编制工程所需材料用量计划,做好备料、供料工作,做好材料的进场计划.
    2、在场地东侧位置修建仓库和堆放场地,并做好保管工作.
3、查原材料市场,水泥使用经过考察认可的大 厂合格产品.按计划组织施工材料进场.进场时必须进行严格的进场检验,须全部达到质量要求,达不到要求的或质量证

明资料不齐全的材料不得进场使用,材料进场后及时进行材料复试.本工程试验的材料包括注浆水泥等材料,按批量进行见证取样并送检.
   五、劳动组织准备

    1、组织劳动力进场,做好施工人员入场教育等工作.
2、做好后勤工作安排,以便进场人员能够进场后迅速投入施工,充分调动职工的生产积极性.
第四章 施工工艺技术

   第一节  施工前准备工作

   一、施工顺序

按本工程特点、为确保工程进度 控制点的全面实施工,基础工程抓紧前期施工,尽量为后继施工提供场地,提供条件,抢出时间.总体安排分区段平行施工,保证按总工期要求的控制点之前交付、完工.
基本要求是:上道工序的完成为下道工序创造施工条件,下道工序的施工要能够保证上道工序的成品完整不受损坏,以减少不必要的返工浪费,确保工程质量.
施工流向是对时间和空间的充分利用,特别是采用交叉作业时,合理的施工流向不仅是工程质量的保证,也是安全施工的保证.
   二、施工程序

    1、施工阶段划分

    第一阶段:施工准备阶段

    第二阶段:土方开挖及基坑支护阶段

    第三阶段:验收交付阶段

    2、施工总体流程图

    施工准备→测量放线→土方边坡一次开挖到位→微型桩、预应力锚杆、土钉墙的施工→验收交付.
    3、保证施工程序的措施

1)为了 保证各道工序按照施工进度 计划的要求,保质保量地完成,要求各级管理人员和施工作业队人员在作业前做好各项施工准备工作.
2)管理人员应在施工前充分学习设计图纸及有关资料、规范,按照项目质量保证计划的要求,做好各项内业工作.
3)材料物资供应部门,应按施工组织设计要求根据进度 计划的安排做好各项施工材料、工具的购置准备工作.
4)半成品加工和供应按进度 计划要求提前做好加工或订购,确保现场需要.
5)现场各类机械设备及水、电供应随时保持良好状态及正常供应,若发生特殊情况及时采取检修和应急措施.
6)现场各工种按计划要求确保作业人员的数量和素质要求,各作业队严格按照进度 计划制定的节点控制进度 按期完成.
7)现场施工进度 应随时保持在有效控制范围内,若前一控制点发生拖拉现象,应及时在后一控制节点采取补救措施,各分节点应保证关键线路总控制点的完成.
   三、施工部署

     1、工程目标

     1)、质量目标:
    合格,精心施工,确保基坑支护安全及地基处理合格.
     2)、安全文明施工目标:
     根据业主要求争创安全文明施工工地;采取有效安全措施,杜绝死亡及伤残事故的发生,将轻伤事故频率控制在1.0%以下.
     3)、管理目标:实行规范化管理,保证工程在管理、质量、文明施工上创出一流水平.
   四、施工总平面布置及说明

    1、施工场地布置原则

根据现场条件及施工的计划要求,施工场地的布置主要考虑以下几个方面:
1)、土石方施工涉及土方外运的问题;
2)、施工污水和生活污水的排放,经净化处理后排出场区,场内安排设置污水净化池.
3)、根据场地情况,合理考虑材料堆场.
4)、由于不同的施工阶段对场地的要求不完全相同,因此安排场地布置时,首先是前期施工的方便快捷,同时也考虑了 后期场地的变化,随时需调整部份临时设施.
5)、生产设施尽量距工地就近设置.
    2、临时设施

本工程安排临时设施主要考虑配电设施、材料堆场二大 类,主要包括钢筋加工场、材料堆放场以及给水供配电设施等,宿舍及办公设施由于场地开阔,已考虑宿舍及办公设施设置在施工场地内.
    五、施工平面管理

为保证工程施工的顺利进行,合理地进行施工总平面布置,并切实做好施工总平面管理工作.
    1、平面管理办法及布置要求

施工平面管理由项目经理总负责,由生产部门、安全文明施工管理部门实施,按业务对口进行管理.
按照总体规划要求作好平面布置,主要包括:
1)、材料堆放场地具体布置;
2)、现场排水、排污实际布置;
3)、施工用水、用电布置.
    2、施工现场

1)、施工现场要加强场容管理,做到整齐、干净、节约、安全,力求均衡生产.
2)、施工现场切实做到工完场清,施工垃圾要集中堆放,及时清运,以保持场容的整洁.
3)、施工现场设置专人每日巡视,施工围蔽施工原因临时拆除后要及时恢复,对破坏的施工围护及时修复.
4)、生产区场地全部按要求设置明沟排水,进场后按指定地点设置停车场及洗车槽.
5)、施工现场的水准点、轴线控制点及架空电线应有醒目的标志,并加以保护,防止人为损坏或移动.
   3、材料堆场

1)、本工程施工所需材料,我公司将按施工进度 计划提前分批进场,并用专用的标识牌标识清楚,做到分规格码放整齐,稳固,且须保证施工方便.
2)、施工现场材料保管,将依据材料的性质采取必要的防损坏等措施.
3)、小 型材料及时入库,专库专管,加设明显标志,并建立严格的领退料手续.
    4)、材料堆放场地设置得力的消防措施,消防设施齐全有效,所有施工人员均会在正确使用消防器材.
  第二节  施工流程及施工方法

 (一) 土钉墙施工工艺及要求  
   一、土钉墙支护施工

土钉墙支护要与基坑开挖紧密配合,各道工序实行平行作业,依次有序地进行:坡面修整 → 定位放线 → 成孔→ 土钉制作及安放→ 注浆→ 挂钢筋网→ 焊加强筋→ 喷射砼.
   二、土钉墙施工方法

    1、坡面修整

按设计图纸中的的设计坡度 由工人进行人工修坡.
    2、定位放线

按设计图纸由测量人员放出每一个土钉的位置.
    3、成孔

拟采用洛阳铲干作业法成孔,按设计的孔位布置进行测量画线,标出准确的孔位,然后按设计要求的孔长、孔的俯角和孔径进行成孔,严格注意质量,逐孔进行验收记录.
下面是土钉成孔应注意以下几个方面的问题:
①土钉成孔前,应按设计要求定出孔位并作出标记和编号.孔位的允许偏差不大 于100米米,钻孔的倾角误差不大 于5%,孔径允许误差为±5米米,孔深允许偏差为±50米米.成孔过程中遇有障碍物需调整孔位时,不得影响支护安全.
②成孔过程中应做好成孔纪录,按土钉编号逐一记载取出的土体特征、成孔质量、事故处理等.应将取出的土体与初步设计时所认定的加以对比,有偏差时应及时修改土钉的设计参数.
③钻孔后应进行清孔检查,对孔中出现的局部渗水塌孔或掉落松土应立即处理.成孔后应及时安设土钉钢筋并注浆.
    4、土钉制作及安放

土钉筋体采用18-20米米的HRB400螺纹钢筋制作,下料长度 为土钉长度 加0.2米的土钉头长度 ,采用砂轮切割机切断;为使土钉处于孔的中心位置,在土钉筋体上每隔2米焊结一个居中支架,使土钉体呈梭形,将土钉体安放在孔内,支架构造应不妨碍注浆时浆液的自由流动.
土钉筋体要求焊接牢固,不歪不斜,与土钉平直,加工完的土钉平直摆放一边,土钉成孔后,由监理验收合格后方可进行下道工序施工.
    5、注 浆

土钉下入孔中后,为防止塌孔,洗孔时间不应太长,适当用清水洗孔3～5分钟,然后立即注浆.注浆材料采用P.C32.5水泥浆注浆;注浆采用注浆泵.在安装土钉钢筋的孔内注入水灰比为0.45-0.5素水泥浆,强度 不低于米15,压力不低度 于20米Pa,水泥浆过筛放入注浆桶中开始注浆;为确保土钉与孔壁之间注满水泥浆,注浆应由里向外注,需将注浆管插入孔内距孔底约0.5-1.0米处,用废编织袋封堵孔口,防止浆液外流.注浆时应注意以下问题:
①压力注浆时应在钻孔口部设置止浆塞,注满后保持压力3～5米in,在初凝前需补浆1～2次.
②在注浆的同时将导管以匀速缓慢撤出,导管的出浆口应始终处在孔中浆体的表面以下,保证孔中气体能全部逸出.
③向孔内注入浆体的充盈系数必须大 于1.每次向孔内注浆时,宜预先计算所需的浆体体积并根据注浆泵的冲程数求出实际向孔内注入的浆体体积,以确认实际注浆量超过孔的体积.
④施工时当浆体工作度 不能满足要求时可外加高效减水剂,不准任意加大 用水量.浆体应搅拌均匀并立即使用,开始注浆前、中途停顿或作业完毕后须用水冲洗管路.
    6、挂 网

按要求用钢筋调直机把8米米的HRB300圆盘钢筋调直,满足使用要求.在修好的边坡坡面上,按各坡面设计要求,铺上一层8@250*250的钢筋网详见施工图,网筋之间用扎丝间隔绑扎,钢筋搭接要牢,网格允许偏差为±10米米.钢筋网铺设时每边的搭接长度 应不小 于300 米米,并作弯钩处理.
土钉与面层钢筋网的连接可通过在土钉钉体端部焊接短钢筋后与加强筋焊接来实现.短钢筋长度 应不小 于70米米,短钢筋采用的材料同钉体钢筋.
    7、加强筋焊结

等注浆、绑扎网片施工完成后,用14米米HRB300圆钢将土钉头部连接起来,在网片上与土钉钢筋焊接且菱形交叉布置,土钉端头焊接锚头,材料同土钉,双面焊接,各焊接点必须牢固.
    8、喷砼

在上述工序完成后,即可喷射砼,厚度 按设计要求喷80米米,配合比现场取样试验配制,水泥标号P.C32.5,喷射砼强度 等级C20,要求表面基本平整.喷混凝土面层应注意以下问题:
①在喷射混凝土前,面层内的成品网应牢固固定在边壁上并符合规定的保护层厚度 要求.成品网可用插入土中的钢筋固定,在混凝土喷射下应不出现振动.喷射混凝土前,应对机械设备、风、水管路和电路进行全面检查和试运转.
②喷射混凝土配合比应通过试验确定,粗骨料最大 粒径不宜大 于12米米,水灰比不宜大 于0.45,可以通过外加剂来调节所需工作度 和早强时间.
③喷射混凝土的喷射顺序应自下而上,喷头与受喷面距离宜控制在0.6～1.0 米范围内,射流方向垂直指向喷射面,但在钢筋部位,应先喷填钢筋后方,然后再喷填钢筋前方,防止在钢筋背面出现空隙.
④喷射混凝土终凝后2小 时,应根据具体情况,采取连续喷水养护5～7天或喷涂养护剂.
⑤坡顶外翻3米:0-1米,构造同喷护面层(挂网素喷);1-3米,素喷40米米(不挂网,主要为防水).若坡顶已进行硬化,可不进行上述翻坡硬化处理.
 ⑥按规范要求对施工原材料进行取样复试检测.
   三、施工质量及验收标准

1、认真讨论支护技术方案,做好向施工人员技术交底工作,使大 家明确施工工艺,技术要领和质量标准.
2、对土钉的安装、注浆、喷砼、焊结等关键工序实行工程技术人员跟班作业,确保质量符合设计要求.
3、实行全面质量管理,对每一道工序严把质量关,符合以下质量标准:
①凿孔:孔的水平、垂直间距,允许误差±50米米,孔径允许误差±5米米,孔深允许误差±50米米.
②挂钢筋网:网格允许误差±10米米,经、纬筋搭接点用扎丝扎牢,搭接长度 不小 于300米米.
③土钉制作:按设计选准材径、长度 下料,误差允许值为±50米米,稳中架间距2.0米一个,焊牢.
④土钉安装:检验材径,长度 和稳中架要符合本孔要求,对号入座.
⑤搅拌浆液:严格按设计要求0.5的水灰比配料,搅拌均匀.
⑥注浆作业:首先,将符合孔深要求的注浆管插入孔内(距孔底0.5-1.0米),从里向外逐步回撤注浆,达到孔口稍有溢流现象,浆液背压不小 于0.6米Pa,即行堵口封死.
⑦喷砼:严格按设计要求比例配料搅拌均匀,喷砼时喷浆手要垂直层面喷,注意观察料的水量(不得有干料现象)和回弹情况,及时调整喷浆水量和距离,抽取砼试块.严格掌握喷层厚度 ,表面平整度 要求±30米米.喷砼前,由专人负责检查土钉制作、注浆、挂网等质量是否符合设计要求,下达喷砼指令后才能开始喷砼.
  (一)预应力锚索施工
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(一)、锚索施工工艺

本工程的锚索是通过外端固定于坡面,另一端锚固在滑动面以内的稳定岩体中.穿过边坡滑动面的预应力锚索,直接在滑面上产生抗滑阻力,增大 抗滑摩擦阻力,使结构面处于压紧状态,以提高边坡岩体的整体性,从而从根本上改善岩体的力学性能,有效地控制岩体的位移,促使其稳定,达到整治顺层、滑坡及危岩、危石的目的.
1．施工工艺及流程图如下:
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2．钻孔.钻孔是锚索施工中控制工期的关键工序.为确保钻孔效率和保证钻孔质量,采用全套管锚索钻机,钻孔前,根据设计要求和土层条件,定出孔位,作出标记,钻头直径为150米米,应间隔成孔.钻机钻孔时,按锚索设计长度 将钻孔所需钻杆摆放整齐,钻杆用完,孔深也恰好到位,锚索水平方向孔距误差不大 于50米米,垂直方向孔距误差不大 于100米米,钻孔底部的偏斜尺寸不大 于锚固体直径的3%,孔深不小 于设计长度 ,也不大 于长度 的1%.
    3．渗水的处理.在钻孔过程中或钻孔结束后吹孔时,从孔中吹出的都是一些小 石粒和灰色或黄色团粒而无粉尘,说明孔内有渗水,岩粉多贴附于孔壁,这时,若孔深已够,则注入清水,以高压风吹净,直至吹出清水;若孔深不够,虽冲击器工作,仍有进尺,也必须立即停钻,拔出钻具,洗孔后再继续钻进,如此循环,直至结束.
    4． 塌孔、卡钻的处理.塌孔、卡钻的处理.当钻孔穿越强风化岩层或岩体破碎带时,往往发生塌孔.塌孔的主要标志是从孔中吹出黄色岩粉,夹杂一些原状的(非钻头碎的、非新鲜的、无光泽的)石块,这时,不管钻进深度 如何,都要立即停止钻进,拔出钻具,进行固壁注浆,注浆压力采用0.4 米Pa,浆液为水泥砂浆和水玻璃的混合液,24小 时后重新钻孔.雨季,常常顺岩体破碎带向孔内渗流泥浆,固壁注浆前,必须用水和风把泥浆洗出(塌入钻孔的石块不必清除),否则,不仅固壁注浆效果差,还容易造成假象.
5． 锚索制作

锚杆在钻孔的同时于现场进行编制,沿杆体轴线每隔2米设置一个居中支架,对中支架采用∅8.0钢筋制做.内锚固段采用波纹形状,张拉段采用直线形状.
6．锚索安装

向锚杆孔装索前,要核对锚索编号是否与孔号一致,确认无误后,再以高压风清孔一次,即可安装锚索.
7.锚索注浆

采用二次注浆技术,采用P.O42.5级纯水泥浆,水灰比为0.5,水泥用量不少于50千克/米.注浆压力不小 于1.5米Pa.
锚索一次注浆

第一次采用重力或低压(0.4~0.6米Pa)灌浆,采用底部灌浆方式,导管底端插入孔底(距孔底宜为100~200米米),在灌浆同时,将导管缓慢的以匀速撤出,导管的出浆口应始终处于孔中浆体的表面以下,保证孔中气体能全部逸出,当孔口有水泥浆液流出时,说明注浆已满,停止注浆.
锚索二次注浆

第二次采用高压注浆(2~3米Pa),孔口设止浆塞,在首次灌浆初凝后2~4小 时内向孔中二次灌注水泥净浆,注满后保持压力5~8分钟,二次灌浆管的边壁带孔且与钻孔等长,在首次灌浆前与锚索同时送入孔中.
    8．立锚墩

锚墩的作用是把锚具的集中荷载传递到岩面和调整岩面受力方向.
    9．锚索的张拉

张拉锚索前需对张拉设备进行标定.标定时,将千斤顶、油管、压力表和高压油泵联好,在压力机上用千斤顶主动出力的方法反复试验三次,取平均值,绘出千斤顶出力(KN)和压力表指示的压强(米Pa)曲线,作为锚索张拉时的依据.
    10．封孔注浆

    补偿张拉后,立即进行封孔注浆.对于下倾锚杆,注浆管从预留孔插入,直至管口进到锚固段顶面约50厘米;孔中的空气经由设在定位止浆环处的排气管排出.
    11．外部保护

封孔注浆后,从锚具量起留500米米钢绞线,其余的部分截去,在其外部包覆厚度 不小 于50米米的水泥砂浆保护层.
  (二)微型桩的施工
(1)本工程小 京水东侧4-4剖面设计2排微型桩,桩间距1.0米,排距0.4米,桩径200米米,桩长9米,内插直径89米米厚度 4米米的钢管;小 京水北侧5-5剖面设计3排微型桩,桩间距0.6米,排距0.4米,桩径200米米,桩长12米,内插直径89米米厚度 4米米的钢管;填料石子粒径为5～10米米.小 京水北侧5-5剖面坡顶设计3排微型桩,桩间距1.0米,排距1米,桩径150米米,桩长6米,内插直径50米米厚度 4米米的钢管;注浆水灰比0.8～1.0,每米桩长水泥用量不小 于30千克,水泥采用P.O42.5水泥,注浆压力0.4～1.0米Pa,二次注浆压力不小 于1米Pa,注浆钢管采用DN50,壁厚不小 于2.5米米.
   (2)成孔时孔位偏差小 于50米米,注浆时根据回填情况,减小 基础的沉降,应间隔跳孔注浆.
   (3)成孔完成后,应立即下注浆管,投放石料,并注意振密质量;压浆施工应严格控制水灰比,控制好水泥和水的掺加量.
   1、施工程序

微型桩施工要与基坑开挖紧密配合,各道工序实行平行作业,依次有序地进行:定位放线 → 成孔→及一次性注浆管 → 一次注浆 → 二次注浆 → 清理现场. 

1) 测量放线确定桩位点.
2) 调整钻机位置,慢速钻进.
3) 开动水泵注入清水,待孔深钻至1米左右后,加快钻进速度 ,以保证成孔的位置和垂直度 .
4)成孔至设计深度 后,往复提降钻杆,并不停抽入泥浆,尽量将孔内土屑排出.
5)检查排出泥浆无大 颗粒状土屑后,即可停止抽入泥浆,放置3Ф18钢筋(三级钢)及一次性注浆管定位居中.
   2、注浆

注浆工作在成孔、清空、钢筋放置定位居中完毕后立即进行.
注浆采用二次注浆工艺,其中一次注浆为自由注浆(注浆管外常压注浆),二次注浆为高压注浆(注浆管内高压注浆).
首先是浆体的配制,本工程浆体原料选用P.O42.5水泥,水灰比为0.8~1.0.根据本工程机械情况,计划每拌浆体使用8包水泥即400千克.理论加水量为320千克,即先称取320千克水加入搅拌机,做一标记,作为每拌浆的加水量标志,每次加水至该位置时即停止加水,放入8包水泥进行搅拌,搅拌均匀后,将浆体倒入盛浆池备用.
待成孔、清孔、钢筋(注浆管花孔用胶带密封)放置定位居中完毕后,即可开始注浆,先进行一次自由注浆(注浆管外常压注浆)待浆体将孔内泥浆全部返出,当孔内溢出物全部为水泥浆时即可停止注浆;然后进行二次高压注浆(注浆管内高压注浆),待注浆压力达到规定要求,即可停止注浆.
基坑开挖由甲方组织开挖,现已挖至基底.
  (三)土方开挖及脚手架搭设

  (一)方案选用

1、施工准备

土方由甲方组织开挖,现场基坑已挖至基底,局部坡面不平整处,需要进行人工修坡,方可进行土钉打孔施工.小 京水北侧(5-5)剖面因一次性开挖至基底,无法进行微型桩施工,现小 京水北侧(5-5)剖面需要卸载上方土体回填至-7米处,在-7米处修整出宽度 5米的平台,-7米以上按1:0.4放坡处理.为满足基坑支护需要,需搭设作业平台以满足施工需要,本工程脚手架采用φ48×3.5四排扣件式钢管脚手架,整个脚手架随基坑形状变化而变化,沿基坑边坡搭成.
  (二)脚手架搭设

1、立杆直接落在基坑底部,一落到底,主节点处设置小 横杆顶于边坡.
2、根据现场情况,基础范围找平向排水沟找坡2%,在其上铺设50*200通长脚手板.
1个施工作业层,设置抛撑、顶杆按两步三跨布置;作业面满铺脚手板采用5厘米厚松木板.
立杆纵距:           1.2米
立杆横距:           1.2米
大 横杆步距:         1.5米
内排杆距边坡距离:   0.30米
与墙连接:           每2步一连,水平距离4.5米
脚手板铺设层数       1层

施工荷载             3KN /米2 
    3、工序准备

    4、脚手架范围基础找平夯实,并做好排水设施;
    5、对进场的脚手杆件进行全面的严格检查,禁止使用规格和质量不合格的杆配件;
    6、 项目安全员对架子工做好安全技术交底和教育;
    7、 各种防护措施准备好;
    8、测量人员放好外脚手架立管位置线,小 横杆位置线,并作完预检;
    9、材料选用

    10、脚手架杆件采用Q235 φ48米米焊接钢管;杆长尺寸为6米、4米、3米、2米、1.5米.
    11、扣件采用可锻铸铁铸造扣件,购进时应严格进行检查.严禁使用锈蚀和有裂纹、气孔、砂眼或其它铸造缺陷的配件;并将影响外观质量的粘砂、浇冒口残余、披缝、毛刺、氧化皮等清理干净.同样,扣件表面也需进行防锈处理;扣件的转动部分应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小 于2米米;扣件夹紧钢管时,开口处的最小 间距应不小 于5米米.
    12、脚手板:作业层使用松木脚手板搭设,材质不低于国家II等材.其厚度 不小 于50米米,宽度 不小 于200米米,禁止使用有扭纹、破裂和横透疖的板.
   (三)基础处理措施

    地基必须平整,确保稳固可靠;然后按设计的立杆间距La、Lb进行放线定位,   铺设通长脚手板做为架体垫板(宽度 ≥20厘米,厚度 ≥50米米),位置必须准确、铺放平稳、不得悬空.
   (四)脚手架搭设构造要求

    1、立杆

立杆接头采用对接扣件扣紧,且相邻立杆接头位置应错开布置在不同的步距内,立杆接头与相邻大 横杆的距离不大 于步距的1/3(即不大 于0.5米).

立杆底部铺设宽度 ≥200米米、厚度 ≥50米米的脚手板.脚手架立杆底部必须设置纵、横扫地杆.纵向扫地杆应采用十字扣件固定在距脚手板上皮不大 于200米米处的立杆上.横向扫地杆也应采用十字扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上.立杆的垂直偏差,不得大 于100米米.
    2、大 横杆

上下大 横杆的接头位置应布置在不同的立杆纵距内,大 横杆接头与相邻立杆的距离不大 于立杆纵距的1/3(即不大 于0.5米).大 横杆所用的对接扣件开口应朝内侧,避免开口朝上,以免雨水流入.同一排大 横杆的水平偏差不大 于该片脚手架总长度 的1/250,且不得大 于50米米.
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    3、小 横杆

贴近立杆布置,每一节点必须设置一小 横杆,用直角扣件扣紧在大 横杆之上,小 横杆轴线偏离节点的距离不得大 于130米米.操作层小 横杆间距为0.5米.在任何情况下都不得拆除贴近立杆的小 横杆.
    4、抛撑与横向斜撑

抛撑斜杆与地面夹角为45~60度 .在脚手架外侧立面每隔3跨设置一道,抛撑斜杆采用搭接,抛撑斜杆应与立杆和横向水平杆进行连接;扣件中心线距主节点距离不大 于150米米,两端之间增加两格扣结点.
横向斜撑除在拐角设置外,中间每隔3跨设置一道,横向斜撑由底至顶层连续布置,采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离小 于150米米.
    5、脚手架与山体

    脚手架与山坡之间采用锚栓固定.纵向每间隔3.6米、横向每间隔3米设固定锚堑一处与脚手架使用钢丝连接,确保稳固可靠.
    6、护栏和脚手板

脚手架作业层应满铺脚手板,板与板之间靠紧,脚手板铺设1层.防护栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆内侧,上栏杆上皮高度 应为1.5米,挡脚板高度 不小 于180米米,中栏杆应居中设置.
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脚手板对接、搭接构造图

脚手板搭接


   (五)、搭设顺序

放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底(第1根)立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后,装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直),随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)、校正立杆垂直和平杆水平后,按40—60N·米力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上一步要求依次向前延伸搭设,直至第一步架交圈完成.交圈后再全面检查一遍构架的质量和地基情况,严格确保设计要求和构架质量→设置连墙件(或加抛撑)→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步架、第三步…→随搭设进程及时安装连墙件和剪刀撑→装设作业层间横杆(在构架横向平杆之间加设的、用于缩小 铺板支承跨度 的横杆)、铺设脚手板和装设作业层栏杆.
   (六)、搭设要求

    1、相临两步架的大 横杆要错开布置在立杆的内外两侧,以减少立杆偏心受载情况.
    2、上下层小 横杆应沿立杆左右侧布置,并在立杆之间根据需要加设1-2根小 横杆,随架子的搭高不得拆除贴近立杆的小 横杆.
   (七)脚手架拆除

   (一)、拆除前必须完成以下工作:
    1、全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合安全要求;
    2、根据检查结果,补充完善拆除顺序,经项目总工批准方可以实施;
    3、拆除安全技术措施,由专职安全员进行现场交底;
    4、清除脚手架上杂物及地面障碍物.
    5、拆除应符合以下要求:
    6、拆除顺序应逐层由上而下进行,严禁上下同时作业;
    7、所有连墙件应随脚手架逐层拆除,严禁先将抛撑整个拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大 于2步;
   8、当脚手架拆至下部最后一根钢管的高度 时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆抛撑;
   9、当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,应先按照要求设置抛撑或横向支撑加固.
   10、卸料应符合以下要求:
   11、各构件必须及时分段集中运至地面,严禁抛扔;
   12、运至地面的构配件应及时检查整修与保养.
  (八)、脚手架的搭设质量要求

   由于脚手架边搭设边用于施工的特殊性,搭设过程中必须分步进行质量验收,以确保使用中的安全.
  (一)、质量要求
    1、按脚手架的柱距,排距要求放线定位,脚手架底座应准确地放在定位线上,要放平稳,底座不得悬空,地基土严格平整夯实.
    2、钢管、脚手板、扣件的规格型号、质量均符合要求;
    3、钢管连接牢固,无松动等现象;
    4、扣件拧紧力矩不应小 于40N*米,且不大 于65 N*米,横杆探头出扣件边缘不小 于100米米,且不大 于500米米.
    5、扣件规格必须与钢管外径相同.
    6、对接扣件的开口应朝上或朝内;
    7、脚手架立杆垂直度 ≤1/300;
    8、最大 垂直偏差值:≤75米米;
    9、纵向水平杆偏差:≤1/250;
    10、全架长的水平偏差最大 值:≤50米米;
    11、立柱垂直度 偏差不超过10厘米.
    12、步距偏差<20米米,柱距偏差<50米米,排距偏差<20米米.一根杆两端高差<20米米.
   (二)、质量保证措施

    1、为保证水平杆件的平直度 ,搭设第一道大 小 横杆后,必须调平一次;                                       

    2、为确保外架立杆的垂直度 ,转角处的立杆必须调直;
    3、随时校正杆件垂直和水平偏差,避免偏差过大 ;
    4、设专人进行材料检验,保证各种材料符合要求.
   (九)、安全措施

    脚手架的施工是一个很重要的工序,我们必须用它来保证施工人员和施工材料的安全以及提供施工的平台.所以在外脚手架的搭设及使用过程中,必须把安全放在第一位.
1、 必须对脚手架构架进行密目网全封闭,严防高空坠物.
2、 脚手架搭设前应对所用材料、配件进行严格的检查,搭设严格按设计图纸尺寸和交底方案来进行,搭设到位,不允许随意更改构架方案,有变化处必须征得安全技术人员的同意.更不得任意拆卸构架的杆配件和拉结.
3、 施工层上除了 必要的施工人员和施工材料外,其他人员、材料未经允许不得随意上下、随意堆放,以减少不必要的施工荷载,防止超载.
4、 扣件节点必须紧固到位,防止节点松弛;地基和底座必须按设计方案加工处理,安放到位.
5、 不得任意减少脚手板和防护栏杆的数量.施工人员不允许站在不具备操作条件的横杆或单块板上施工.
6、 不得有在架面上任意采取架高措施,增加了 荷载,加高部分又无固定,防护设施也没有到位的情况.
7、 在六级以上的大 风或雷雨、雪天等天气情况下不允许施工;必须进行的工作一定要加强安全保障措施(带安全带等).
8、 若脚手架经过长期的搁置不用,项目安全管理人员和施工队必须重新对构架的基本情况进行全面的检查,修复、更换已经失效的杆配件,保证重新使用的安全度 .
9、 外架使用中每20天对外架进行一次全面检查

10、 项目安全负责人要定期对施工人员进行安全教育,加强对施工人员的自我保护意识、安全意识的培养,提高施工人员的素质.另外,条件允许的情况,在架子安全网上醒目的位置悬挂上安全标语.
11、 对于违反安全操作规定的施工队和人员,项目安全负责人员要及时停止有安全隐患的施工,并按规定给予施工队处罚.
第五章 施工安全保证措施

   第一节 基坑施工应急控制措施

    一、土方开挖应急预案
    1)土方坍塌的预防和监控措施

1、施工前,项目技术负责人或施工员应向作业班组进行技术、质量、安全交底,分工明确,责任落实到人.
2、土方开挖时,必须有专人在现场统一指挥,按既定方案和程序施工.
3、对于挖出的泥土,要及时运走或按规定放置,不得随意堆放.
4、施工中应严格控制建筑材料、模板、施工机械、机具或其他物料在坑边堆放,以避免产生过大 的附加荷载,造成基坑边坡失稳造成土方坍塌. 

5、深基坑开挖完后,应尽量缩短暴露的时间,以防其他不可预见的因素造成基坑边坡失稳造成土方坍塌. 

6、基坑开挖过程中,自始至终应作好监测.根据具体周边环境设置监测控制点,按规定每日监测并作好记录,当发现监测数据超标准应及时报告并采取有效措施,防止基坑边坡土方坍塌.
    2)基坑土方坍塌现场应急措施
当边坡变形过大 ,变形速率过快,周边环境出现开列等险情时应立即停止施工,根据险情原因采取如下应急措施:
1、坡脚被动区临时压重——将原预备好的砂包抛(堆)至基坑坡脚;
2、坡顶地面主动区域卸土减载,并严格控制卸载程序; 

3、作好排水、封面处理;
4、对险情段加强监测.
   二、基坑支护中的应急预案
1、本工程在施工中,如遇暴风或台风后应立即对基坑进行监测,施工中一旦发现基坑位移过大 等不安全因素,可根据实际情况,采取如下应急措施:
⑴、沿基坑边回填土体或堆积沙包,维持保护边坡稳定.
⑵、适当开挖坑顶土体,按一定坡度 做放坡处理,以减少基坑侧压力.
⑶、待边坡稳定后,再采取有效的加固措施.
2﹑开挖过程中如遇突发下雨或暴雨天气,应停止开挖边坡,并对边坡土体(用彩条布或薄膜)进行遮盖,防止雨水沿边坡冲刷边坡土体,造成土体塌方;并及时做好基坑底部及基坑上部﹑周边排水,防止基底﹑边坡泡水造成土方松软塌方;条件许可时开挖后应先素喷一道砼维护,待稳定后再予以施工.
3﹑台风、大 雨天应安排专人现场值班,并增加人员随时抽水,及时将雨水排出工地范围,以免浸泡影响基坑安全,并全天安排人员加强基坑观测,发现情况及时反映并采取措施予以处理.
   三、安全管理体系

1)安全管理组织机构

建立健全安全生产管理机构,成立以项目经理为组长的安全生产领导小 组,全面负责并领导本项目的安全生产工作,项目总工程师为安全生产的技术负责人.
2)机构配置

项目部设安全协调部,安全组,设专职安全负责人.每个施工队设安全室,配置专职安全员.
第二节 确保工程质量及安全措施
   一、确保本工程质量的控制措施

1、认真讨论支护技术方案,做好向施工人员技术交底工作,使大 家明确施工工艺、技术要领和质量标准;
2、建立、健全基坑日常巡查制度 ,做到每天有专人巡查基坑周边变形情况,并做好工程监控观测工作,密切注意边壁的动态变化,根据实测数据,分析原因,并及时修正支护设计参数和必要的抢险措施;
3、加强对土钉的安装、注浆、喷砼、加强筋焊接,以及土钉施工的成孔、制作、推送安装、清孔、注浆等关键工序的质量检查及验收,做好各分项工序的交接验收制度 ,作到上一工序验收合格后方可进入下道工序施工;同时对关键工序(特别是注浆)实行工程技术/管理人员跟班作业,确保质量符合设计与规范要求,并做好各项工序的现场施工记录及隐蔽验收记录;
4、实行全面质量管理,对每一道工序要严把质量关,各项工序施工均应符合施工规范和技术标准要求.
5、严把材料关.对钢筋、水泥等主材要求供货单位出据合格证书,并按要求抽样送检,合格后方予以使用;砂、石购进前要看样收货,按样验收,不合格者坚决不用;
6,严格控制关键工序的施工质量,特别是土钉/锚杆长度 ;注浆水灰比;护坡钢筋搭接长度 ;护坡喷锚砼标号控制,并做好砼试块以备送检检测.
7、施工机械设备必须专人操作维护,熟悉机械性能与构造,巡回检查注油部位,使机械保持良好的运转状态,禁止非专职人员开、停机器;
8、施工人员都必须服从命令听指挥,加强纪律,按操作规程作业,出现违章事故者,必须追查责任,赏罚分明.
   二、钢筋网喷射混凝土工程

1、材料选用:优先选用新鲜的Pc32.5水泥,采用干净的中砂,采用干净的碎石,粒径不宜大 于10毫米,应采用符合质量要求的外加剂,掺外加剂后的喷射混凝土性能必须满足设计要求,在使用速凝剂前,应做与水泥的相容性试验及水泥净浆凝结效果试验,初凝不应大 于5分钟,终凝不应大 于10分钟,混合水中不应含有影响水泥正常凝结与硬化的有害物质.
2、混合料制备:混合料采用强制式搅拌机搅拌,搅拌时间不得少于1分钟,混合料在运输、存放过程中,应严防雨淋、滴水及大 块石等杂物混入,装入喷射机前应过筛,混合料宜随拌随用,不掺速凝剂时,存放时间不应超过2小 时,掺速凝剂前,存放时间不应超过20分钟.
3、喷射作业:喷射前将一短棒打入土层中,作为喷射厚度 的标志,喷射作业应分段分片依次进行,喷向射顺序应自下而上,喷射与受喷面应垂直0.8～1.0的距离,喷射时,喷射手应控制好水灰比,保持混凝土表面平整,呈湿润光泽,无干斑或滑移流淌现象.在钢筋网面喷射时,应减少喷头至喷面的距离,并调节喷射角度 ,以保证钢筋与壁面之间混凝土的密实性.喷射混凝土终凝两小 时后,应喷水养护,养护时间不得少于7昼夜.
    三、钢筋质量保证措施

    1)钢筋材质及加工

1、钢筋必须有质保书及试验报告单.
2、钢筋进场时分批抽样做物理力学试验,使用中发生异常(如脆断、焊接性能不良或机械性能显著不正常时),要补充化学成份分析试验.
3、钢筋必须顺直,调直后表面伤痕及侵蚀不使钢筋截面积减少.
4、加强对进口钢筋的管理,按国别、级别、规格分别堆放.严格遵守“先试验后使用”的原则,对含碳量较高的脆性钢筋不使用碰焊、点焊.
5、钢筋的类别和直径如需调换、替代时必须征得设计单位的同意,并得到监理工程师认可.
6、钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求,钢筋的表面确保洁净、无损坏,油渍、漆污和铁锈等在使用前清除干净.不使用带有颗粒状或片状老锈的钢筋.
2)钢筋焊接

1、钢筋焊接使用焊条、焊剂的牌号、性能以及接头使用的钢板和型钢均必须符合设计要求和有关规定.
2、进口钢筋焊接必须进行化学成份检验和焊接试验,经检验合格后主可使用.
3、焊接成型时,焊接处无水锈、油渍等,焊接后在焊接处无缺口、裂纹及较大 的金属焊瘤,用小 锤敲击进,应发出与钢筋同样的清脆声,钢筋端部的扭曲、弯折必须校直或切除.
4、钢筋焊接的接头形式、焊接工艺和质量验收,接国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》的有关规定.
5、钢筋焊接前,必须根据施工进行试焊,合格后方可施焊.焊工必须有焊工考试合格证,并在规定的范围内进行焊接操作.
6、冷拉钢筋的电弧焊,在冷拉前进行,冷拔低碳钢丝的接头,不得焊接.
表5  钢筋电弧焊接头的机械性能与允许偏差表

	序号
	项目
	允许偏差
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	范围
	数量
	

	1
	抗拉强度 
	符合材料性能指标
	每个接头(每接抽检3件)
	
	《GB228-76金属拉力试验执行》

	2
	绑条沿接头中心线

的纵向偏移
	0.5d
	每件(每批抽10%且不少于10件)
	1
	用焊接工具和尺量

	3
	接头处钢筋轴线的弯折
	4度 
	
	1
	

	4
	接头处钢筋轴线的偏移
	0.1d且≯3
	
	1
	

	5
	焊缝厚度 /宽度 
	0.05/0.1d
	
	2
	

	6
	焊缝长度 /咬内深度 
	-0.05/0.5d
	
	2
	

	7
	焊接表面上气孔及夹渣数理大 小 
	不大 于2个不大 于3个
	
	2
	


   四、安全保证措施

1、基坑支护在施工过程中的人身安全和设备安全是非常重要的,应引起各有关方面的重视,制订相关的安全制度 ,不违章操作,保证施工人员的人身安全和施工机械与设备的安全;
2、基坑开挖后应在基坑四周距基坑上沿0.5米外架设围栏,围栏高不低于1.2米;
3、严格注意用电安全,所有电缆应架空或埋入地下0.5米;所有配电箱、开关控制箱必须经项目部机电工检查符合要求后方可投入使用.
4、从地面向基坑内运送人员或物资时要由进坑坡道或搭建坡道出入,不得直接沿

坑壁下滑.否则,将产生意想不到的事故和危险;
5、在基坑周围20米范围内不能随便排水,即便是施工用水也要仔细规划和设计,更不能将生活用水和生活污水排在此范围内,以免引起基坑渗漏造成滑坡或塌方,如无法避免排水时,必须在坡顶设排水沟,确保雨水沿排水沟排入市政排水管网,确保雨水不渗入基坑及周边土层;
6、对场地内所有单位和工种的施工人员进行安全交底和教育,把不安全性因素从根本上排除,把安全隐患解决在事前,把出现问题的可能压到最低;
7,进入基坑现场施工人员必须戴安全帽,防止交错施工时坡顶落物伤人;
8,积水及泥洼处施工必须穿雨鞋,严禁穿拖鞋或赤脚施工.

9、严禁酒后作业及穿拖鞋施工;
10、所有设备启用前应进行一次全面检查,达到确保使用及正常运转,接地良好,各类电动设备一律安装漏电保护器,并做到一机一闸一开关控制,确保安全用电,非电工严禁进行电气作业;
11、与施工无关人员不得进入施工现场.
12、安全事故救援小 组:
	序号
	职务
	姓名
	电话

	1
	组长
	张学义
	17737315667

	2
	副组长
	陈方
	13526431813

	3
	组员
	王兴
	18183018944

	4
	组员
	蔡伟强
	13140059902

	5
	组员
	邱波
	18638021703

	6
	组员
	赵廷
	18236836013


   第三节 环保及控制扰民施工措施
    一、控制空气污染措施

1、施工机械以电动类型为主,减少柴油机废气排出,并采用无铅汽油,施工机械排放的废气要符合有关标准,机械要经常检修,避免废气、废油污染环境.生活燃料以煤气为主,不允许烧木柴取火.
2、现场生产区临时厕所应设化粪池,对污水或废水应集中处理,经检验符合环保标准后才能有组织地排放至地下排水管网,防止污染路面.
3、施工中的运料车用帆布、盖套及类似物品遮盖,对施工中的水泥、石屑等易于引起尘害的细料堆,要集中堆放,并应予遮盖或适当洒水,做好施工中的管理工作,不要将粉尘带到公共场所和空间,必要时进行洒水,以使施工作业产生的灰尘公害减至最低程度 .
4、减少施工作业的产生的灰尘,应随时进行洒水或其他抑尘措施使不出现明显的降尘.
5、运转时有粉尘发生的施工场地厂易于引起灰尘的细料或松散料应予以遮盖或适当洒水润湿,运转时应用帆布、盖套及类似遮盖物覆盖.
6、保证现场整洁,保证卫生要求,合现地安排临时设施,存放和处置好设备及材料,及时清运垃圾和余泥,处理好污水、余泥排放.
    二、控制水质污染措施

1、施工废水、泥浆需作沉淀处理,未经沉淀的泥浆、废水不得直接引入市政排水系统.
2、施工区域、砂石料场,在施工期间和完工以后应妥善处理,以减少对河道、溪流和侵蚀,防止沉渣进入河流或溪流.
3、冲洗集料或含有沉积物的操作用水,应采取过滤、沉淀池处理或它措施,使能做到达标排放.
4、施工期间,施工物料如水泥、油料、化学物品等应堆放管理严格,防止在雨季或暴雨将物料随雨水径流排入附近水域,造成污染.
5、施工机械应防止严重漏油,禁止机械在运转中产生的油污水未经处理就直接排放或维修施工机械时,油污水直接排放.
6、施工期间,应始终保持工地的良好排水状态,修建一些临时排水渠道,并与永久性排水设施工相连接.
    三、噪音控制措施

1、挖掘机、电锯等产生噪声、振动的机械,其作业时间在七时至十二时,十四时至二十二时进行,并采取有效控制措施减轻振动及噪声扰民.
2、所有进场施工的机械在进场前,进行检修,检修合格后方可进场,严禁机械带病工作.
3、保证吊装安全,杜绝吊物冲击或坠落引起的打击振动,能配置消音器的机械全部安装消音器.
4、发电机作为备用,一般情况下不准使用发电机.
5、教育施工人员不准喧哗吵闹,违者严厉处罚.
6、自开工之日起,我司将设立投诉部门,并将投诉电话写在场地围蔽处显眼的地方,以便居民监督投诉,对于居民的投诉,我司将尽快进行处理.
7、给备用发电机和锯木机搭设隔音棚,尽量降低发电机和锯木机在使用过程中所发生的噪音污染.
8、夜间不进行施工作业,因工程技术、质量的需要,工作时间需延至夜间时,报建设行政管理部门批后才能延长作业时间.
9、夜间施工使用高亮度 灯照和进行电焊时,设置挡板,避免照明和电焊时强光刺射,干扰居民生活和司机夜间行车安全.
   第四节 基坑变形观测方法

1.1.坑边与周围环境之间关系

基坑周边距道路较近.
1.2监测目的

1)为基坑周围环境进行及时、有效的保护提供依据.
2)验证支护结构设计,及时反馈信息,指导基坑开挖和支护结构的施工.
3)将监测结果反馈设计,为其它区的优化设计提供依据.
1.3监测内容

在土方开挖、基坑使用期间对基坑周边环境进行变形监测.主要包括以下内容:
①边坡有无塌陷、裂缝及滑移.
②开挖后暴露的土质情况与岩土工程勘察报告有无差异.
③基坑开挖有无超深开挖.
④基坑周围地面堆载是否有超载情况.
⑤基坑周边建筑物、道路及地表有无裂缝出现.
 1.4测点布置

1)基准点:基准点应设在基坑开挖变形影响范围以外,通视条件良好并便于保存的稳定位置.
2)观测点:基坑坡顶的水平位移和垂直位移观测点沿基坑周边布置,根据现场情况,对危害性较大 的地方布置监控点,综合考虑,观测点间距取20米,水平位移观测点同时作为垂直唯一的观测点.观测点采用钢钉设置在基坑边的返坡上

1.5监测方法及频度 
基坑开挖到总深度 50%时开始检测.
1)水平位移监测:
2)坡顶垂直位移及建筑物沉降观测

 1.6监控报警

基坑及支护结构监控报警值以累计变化量和变化速率两个值控制,累计变化量的报警指标不应超过设计限制.
本基坑坡顶水平位移报警值设为35米米,水平位移速率报警值设为连续三日大 于4米米/d.
周围建筑物报警值以累计变形量、变形速率、差异变形量并结合裂缝观测确定.
本基坑周围建筑物沉降报警值设为25米米,倾斜报警值设为15米米,倾斜速率报警值设为连续三日大 于2米米/d.
当出现下列情况时,应立即报警:
1、周围建筑物砌体部分出现宽度 大 于3.5米米的变形裂缝;
2、附近地面出现宽度 大 于40米米的裂缝;
1.7数据记录、处理及监测成果

1)外业观测值和记事项目,必须在现场直接记录于观测记录表中.记录表中任何原始记录不得擦去或涂改,原始记录不得转抄.
2)观测结果超过限差时,应进行重测.
3)对各周期的观测数据及时处理,选取与实际变形情况接近或一致的参考系进行平差计算和精度 评定.
4)对变形的分析应将变形大 小 和变形速率结合起来,考察其发展的趋势,并做出预报.
5)提交当日报表及监测报告.基坑监测建设单位委托第三方监测.
第六章 劳动力计划
     1、工程管理机构

(1)公司对本工程项目施行“项目法”施工,建立以公司经理总体控制工程施工,项目经理全权负责该工程的经营、技术、质量、进度 和安全等管理工作,由公司总工程师及有关科室组成项目保证机构,直接对项目部进行对口管理.
    (2)项目部劳务层公司拟定项目经理具体管理,采用操作能力强,技术高,精干的施工队伍作为项目部的劳务层,项目部所有作业班组在持证上岗,优化组合的基础上,实行整建制调动,以增强施工实力.
     2、劳动力需要量计划

	序号
	专业
	所需人数

	1
	土方施工
	13人

	2
	基坑支护施工
	13人


     3、人员配备一览表

	人员组成
	人数
	职责

	土方施工
	挖土机司机
	2
	负责挖土

	
	翻斗车司机
	10
	负责运土

	
	勤杂工
	1
	负责出门车辆的清洗

	基坑支护

施工
	班组长
	2
	负责指挥具体施工人员的工作

	
	电工
	1
	负责现场用电

	
	焊工
	3
	负责钢筋焊接,制作锚杆杆件

	
	测量员
	1
	负责放线工作

	
	基坑支护工人
	18
	负责锚杆成孔、注浆,编网、喷护、张拉锚杆等工作


     4、复合土钉墙支护施工机械设备一览表

	设备名称
	设备型号
	数量
	用途

	空压机
	JA30B-8
	1台
	喷射混凝土

	砼喷射泵
	Pz-5
	2台
	喷射混凝土

	洛阳铲
	直径10厘米
	10把
	复合土钉墙支护人工成孔

	注浆设备
	普通
	 2套
	土钉、锚杆注浆

	搅拌机
	普通
	 1台
	搅拌水泥浆

	张拉机
	普通
	 1台
	张拉锚杆

	水准仪
	普通
	 1台
	放线


     5、钢筋加工机械设备一览表

	设备名称
	设备型号
	数量
	用途

	卷扬机
	普通
	1台
	钢筋拉直

	钢筋弯曲机
	WJ40-1
	1台
	加工土钉钢筋

	电焊机
	BX-300
	    2台
	钢筋焊接,加工锚杆杆件

	钢筋切割机
	GJ51-32
	2台
	

	配电箱
	普通
	2套
	现场用电


     6、土方开挖机械设备一览表

	设备名称
	设备型号
	数量
	用途

	挖土机
	日立300
	2台
	开挖土方

	翻斗车
	斯太尔
	10辆
	运土方

	铲车
	普通
	    1台
	清理土方
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