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工程名称：

施工单位：

1编制依据

1.1投标文件

1.2设计图纸；

1.3 《建筑给排水与采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002；

1.4国家现行的工程建设、安全生产、文明施工、环保与消防等有关规定；

2工程概况

2.1工程名称：华电能源股份富拉尔基热电厂热网改造工程富拉尔基区11街区9栋、和平街7栋、厂西28街区7栋采暖系统室改造工程。

2.2建设单位：富拉尔基热电厂筹建处

2.3工程地点：富拉尔基区11街区9栋、和平街7栋、厂西28街区7栋

2.4主要工程容：拆除原采暖管道系统、安装新的采暖管道系统，管道压力试验，保温，后期恢复。

2.5工程期限：按招标文件要求2011年8月1日开工，2011年9月15日竣工。

3施工方案

本工程施工过程要做到正常施工并保证居民楼居民的正常生活，这使得施工难度增加，因此施工中应注意以下几点：

（1）原采暖管道系统的拆卸必须采用工人手工拆除，搬运过程中有些设备不方便使用，要采用人工搬运方式，同时设专门人员对拆卸搬运过程进行监督，以免造成人身伤害。

（2）楼居民人员活动频繁，为防止造成人身伤害，需要放置安全警示牌等以示提醒，同时采取一定的遮挡措施，以免管件机具等倾斜、掉落砸伤楼居民。

（3）管件、机具等要轻拿轻放，以免出现噪音，影响居民楼居民正常生活；

（4）施工过程中的管件、机具要轻拿轻放，必要时需要在墙壁、地面上铺设遮挡物，以防止管件、机具等放置、移动过程中对墙壁与楼地面造成破坏；

（5）施工时间居民的作息时间确定，夜间不得施工，在居民家施工时必须居民在场时方可施工。有时各别居民不在家时导致的施工进度延缓，要在其余时间加班加点完成；另外居民家中物品搬挪时要特别小心，以免碰坏。

施工工序：拆除原采暖管道系统→安装准备→支架安装→管道安装（先干管，再立管，后支管）→与散热器连接→水压试验→系统冲洗→防腐保温→后期恢复

3.1拆除原采暖管道系统

3.1.1为防止对居民家中装修等造成破坏，原有采暖系统采用手工拆除方法。 

3.1.2涉与吊顶拆除应尽量避免造成大的破坏，以便于后期恢复。

3.1.3拆除过程中应注意人身安全，避免立管倾斜、掉落，散热器砸伤工人与其他人员。同时对周围物品做好保护措施。拆除下来的管道、暖气罩、散热器等整需齐码放到指定地点。

3.2安装准备

认真熟悉图纸，按设计图纸画出管路的位置、管径、预留口、坡向、阀门与支架位置，包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。钢管在安装前应进行严格的管除锈，清除杂质，表面刷两道防锈漆，外刷两道银粉漆，试压冲洗合格后方能连接。

3.3支架安装

本工程部分干管采用支架安装方法，按设计要求和规定间距安装，挂线作为支架安装的基准线。支架按间距位置支在管上，再把管抬起穿上螺栓拧上螺母，将管固定。安装托架上的管道时，先把管就位在托架上，把第一节管装好U形卡，然后安装第二节管，以后各节管均照此进行，紧固好螺栓。管道支架除锈后，刷两道防锈漆，外刷两道银粉。

3.4管道安装

根据主要机具需用量计划和进场时间，做好机具设备的购置、安装和调试工作，保证工程正常使用。

材料设备进场后,首先由材料员进行数量检验，然后由技术质量人员进行技术性能确认,填写材料设备进场检验记录。

3.4.1干管安装

干管的各部件和管段已加工制作完毕，并已适当的组装在一起，按图纸进行就位安装，干管安装完毕后进行阶段性的管道压力试验，试验压力0.8MPa，然后进行该管段的防腐和保温工作。

3.4.2立管安装

3.4.2.1核对各层孔洞位置是否垂直，吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。

3.4.2.2安装阀门前先卸下阀门盖，有钢套管的先穿到管上，按编号从第一节开始安装。

3.4.2.3检查立管的每个留口标高、方向、半圆弯等是否准确、平正。将事先栽好的管卡子松开，把管放入卡拧紧螺栓，用吊杆、线坠从第一节管开始找好垂直度，扶正钢套管，最后填堵孔洞，预留口必须加好临时丝堵。

3.4.3支管安装

采暖支管随散热器安装同时施工，供回水管安装完成后做压力试验，而后进行冲洗，合格后将水泄净。

管道穿墙处应加套管，套管直接比钢管大2号。穿墙等处的钢管与套管之间用石棉绳填实，套管与建筑结构之间空隙部分用水泥砂浆填实堵好。

本工程采暖系统所用管材均为焊接钢管，DN＞32采用焊接连接，DN≤32采用螺纹连接，连接方法如下：

a焊接连接方法: 管道焊接把钢套管先系在管子上，焊管时把管就位、找正，然后施焊,要保证焊波均匀一致，焊缝表面无结瘤气孔，无夹渣，焊完后清理干净，做好防腐处理。管道安装完检查坐标，标高预留口位置和管道变径等是否正确。然后找直，用水平尺校对复核坡度，调整合格后，装好U形卡，使其松紧适度，平正一致，地埋管道安装前做好防腐，按设计要采暖管道隐检后做好保温。  

b螺纹连接方法：在选好的管材上画线，按线断管，断管后要将管口断面的铁膜，毛刺清除干净，将管材按管径尺寸分次套制丝扣，一般以管径15－32mm套二次。40－50mm套三次为宜，在丝扣处涂铅油，缠麻后带入管件，然后用管钳将管件拧紧，使丝扣外露2－3扣，去掉麻头，擦净铅油，编号放在适当位置等待调直，在装好管件的管段丝扣处涂铅油，联接两段或数段，联接时不能只顾预留口方向而要照顾到管材的弯曲度，相互找正后，再将预留口方向转到合适部位并保持正直。管道连接后，调直前，按设计图纸核对其管径，预留方向，变径部位是否正确。

3.5与散热器连接

将管两头丝扣拌铅油缠麻，将连接散热器，把麻头清净，外露丝扣和镀锌层破坏处刷好防锈漆，用钢卷尺，水平尺，线坠校对支管的坡度和平行距离尺寸，并复查立管与散热器有无移动，按规定压力进行系统试压与冲洗，合格后办理验收手续，并将水泄净。

3.6水压试验

根据设计要求，系统实验压力为0.5MPa；10分钟后压力降不大于0.02MPa，降至工作压力后，检查管道各接口无渗、无漏。试压过程中，若有渗漏，做好标记，泄水后重新连接，连接完毕重新试压，直至合格为止。

3.7系统冲洗

整个采暖系统安装完毕，应对每一环路逐一冲洗，至出水清净为止。

3.8保温防腐

楼梯间与与外网相接处和管道都做相应的保温，采用聚胺脂管壳保温，外缠玻璃丝布两层外刷两道沥青漆。采暖管道、支托架除锈后刷防锈漆两道、银粉漆两道。

3.9后期恢复

对拆除的墙洞与饰面进行恢复，刮大白、刷两遍涂料。对于地面凿沟后需在管道安装完毕后恢复，并且做到工完场清，给老百姓一个温暖舒适的环境，让居民心中明白热网改造的好处。

3.10质量控制和保证的具体措施

3.10.1为了保证本工程安装的质量达到全面合格的要求，首先建立完善的质量保证体系，并在施工中不断强化全体管理和施工人员的质量意识。

3.10.2在施工中要做到责任明确，在每道工序施工之前，由技术人员做好技术交底，使施工人员明确工序操作程序与质量要求。

3.10.3为使工程质量不失控，现场设专职质检员，对现场的材料、设备、施工过程进行严格的把关，认真搞好工程质量的检验和评定。加强现场材料与设备的进场检验，各种设备性能应由供货商现场测试是否符合设计要求，并做好测试记录，所有设备与材料做到无合格证、无材质检验单、性能检测报告一律不许进入现场。

3.10.4分项工程必须在施工班组自检的基础上，由工程技术人员质检员组织验收，评定质量标准。

4安全生产、文明施工与环保措施

建立健全安全体系，坚持“以人为本”，落实安全责任，实施标准化管理，依法监督执法，纠正违章行为，工作求真务实。搞好安全生产，实现安全发展。

4.1安全和消防、保卫管理

4.1.1对临时用电器具加强检查，定期维修和保养。

4.1.2机械设备操作人员必须严格的遵守安全操作规程，经常检查机械设备状况，发现问题与时修理，保证机械设备处于良好的状态。

4.1.3登高作业时，梯子、脚手板一定要牢固可靠，防护用具齐全有效，并有专职看护人员。

4.1.4现场堆放管子时，严禁超高码放，禁止人员趴踩。

4.1.5使用电气焊时应注意防火，注意乙炔瓶与氧气瓶的安全距离，以防火灾。

4.1.6必须根据实际情况，认真做好保卫消防方案，切实加强易燃易爆物品与明火作业管理，保证消防器材充分、完好、有效，保证消防车道畅通。

4.2预防和应急措施

4.2.1贯彻“预防为主，防消结合”的方针，坚持“谁主管，谁负责”的原则。

4.2.2对消防安全员进行消防知识培训，提高职工对消防器材设施的操作水平。

4.2.3对危险品的存放，必须有专人负责保存、保管，建立防火制度。

4.2.4若发生火灾，应急时打开消防水源，并与时报警，有序地进行抢救，组织人员进行疏散。

4.2.5灭火后要保护好现场，并设专人进行火场巡视，防止死灰复燃。

4.3环保、文明施工管理

4.3.1认真贯彻执行建设部、省关于施工现场文明施工管理的各项规定。

4.3.2与时清理现场垃圾,做到工完场清。

4.3.3遵守现场的各项规章制度。

4.3.4搞好环境卫生，安排布置好材料场地和设施，区域划分清楚，责任明确，不留死角。

4.3.5垃圾、包装物、下脚料要随时清理，杜绝材料浪费，做到活完料净脚下清。不从建筑物往外扔垃圾，防止粉尘飞物污染周边环境。严格成品保护措施，切实加强现场管理。

4.3.6严格执行环保措施，楼正常办公不因施工暂停，要认真组织施工，依照标准做好消烟、除尘、防噪声工作，对现场办公环境做好保护，努力减轻对现场与环境的影响。

5成品保护措施

5.1建立健全成品保护责任制，施工人员要认真遵守现场成品保护制度，注意爱护建筑物的装修、成品设备等设施。

5.2对于贵重、易损与易污染的器具、仪表与零部件尽量在调试之前再进行安装，必须提前安装的要采取必要的保护措施，以防丢失损坏。

5.3材料要科学地、合理地码放整齐，以免倒塌碰坏成品。

5.4贵重设备与短缺物品要存放在库，要有专人保管。

5.5现场各种成品、设备、材料集中码放，并作标识，码放场地平整，设有垫托，应有排水措施。

5.6设备、产品安装就位后，要加强管理，采取措施，防止损坏现象发生。 6、售后服务保证措施

6.1工程交付后，我单位将按照国家规定对工程进行保修和承诺，做好保证业主满意的各项服务。

6.2工程交付后，派专职维修人员，保证对业主提出的问题。随叫随到，与时维修。
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