

UDC 338.24
A 41



中华人民共和国国家标准

GB/T 13400.3—92

网络计划技术 在项目计划管理中应用的一般程序

General program of network planning techniques
used in project management

1992-02-26 发布

1992-12-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

网络计划技术 在项目计划管理中应用的一般程序

GB/T 13400.3—92

General program of network planning techniques
used in project management

1 主题内容与应用范围

本标准规定了网络计划技术在项目计划管理中应用的一般程序。

本标准适用于工业、农业、交通运输、基本建设、国防事业及科学研究等项目计划管理工作。

2 引用标准

GB/T 13400.1 网络计划技术 常用术语

GB/T 13400.2 网络计划技术 网络图画法的一般规定

3 程序编制的一般原则

3.1 应将网络计划管理对象及其相关要素作为一个系统来研究和编制网络计划程序；

3.2 网络计划程序的编制及阶段的划分力求精简、合理，要有利于计划管理和实施；

3.3 程序编制要有利于最大限度地调动各方面的积极性，方便协调动作，以企工期、资源、成本、质量等综合目标最佳化；

3.4 网络计划管理做为一个完整的系统、动态的过程，其程序编制必须在网络计划运行中不断优化与调整。

4 网络计划技术在项目计划管理中应用的一般程序

网络计划技术在项目计划管理中应用的一般程序见表1。

表 1

阶 段	步 骤	方 法
准备阶段	确定网络计划目标 调查研究 工作方案设计	见 5.1 见 5.2 见 5.3
绘制网络图	项目分解 逻辑关系分析 绘制网络图	见 6.1~6.2 见 6.3 见 6.5